

EPIGE — Do protótipo ao lançamento

Roteiro de execução · 12 de agosto de 2026

Onde estamos

Existe hoje: um protótipo HTML navegável com 23 telas, identidade visual definida, documento técnico funcional e um modelo de custo com preços calculados.

Não existe ainda: nenhuma linha de código que funcione de verdade. O protótipo é uma maquete — as telas são estáticas, os botões chamam `alert()`, e nenhum agente responde nada. Isso é normal e correto para o estágio, mas é importante nomear com precisão, porque a distância entre maquete e produto funcionando é a maior parte do trabalho que resta.

Os três riscos que podem matar o projeto

Antes do cronograma, o que precisa ser resolvido cedo — porque descobrir tarde é caro.

1. Direito autoral sobre as normas (risco alto)

As normas ISO e ABNT são obras protegidas por direito autoral. A ABNT vende as normas e licencia seu uso. Uma plataforma que reproduz o texto dos requisitos — ainda que "só para consulta interna do agente" — tem exposição jurídica real.

O que isso significa na prática para a arquitetura da EPIGE:

- A base de conhecimento **não pode ser** o texto das normas indexado.
- Os agentes **não podem** citar requisitos verbatim ao usuário.
- O que é legítimo: referenciar cláusulas por número, explicar requisitos com linguagem própria, orientar sobre como atendê-los. É exatamente o que consultores fazem legalmente há décadas.

Isso não inviabiliza o produto — inviabiliza um atalho. A base precisa ser construída como **conhecimento interpretativo autoral**, não como cópia. É mais trabalhoso e é o principal ativo defensável da EPIGE.

Ação: consultar a ABNT sobre programas de licenciamento e conversar com advogado de propriedade intelectual antes de construir a base. Semana 1.

2. Responsabilidade sobre a orientação (risco médio-alto)

Se um cliente reprova em auditoria seguindo orientação da plataforma, qual é a exposição da EPIGE? Isso precisa estar resolvido em termos de uso, em comunicação de produto e no comportamento dos próprios agentes.

O documento técnico já traz três regras corretas que precisam virar código, não só texto:

- auditor ≠ consultor durante auditoria
- certificação não se "compra"
- PR 2030 não é norma ISO certificável

Ação: transformar em guardrails testáveis, não em recomendação no prompt.

3. LGPD sobre documentos de clientes (risco médio)

A plataforma recebe procedimentos, políticas e evidências — documentos internos e às vezes sensíveis. Isso exige base legal definida, política de retenção, e decisão explícita sobre uso ou não de dados de cliente para melhoria de modelo.

Ação: definir antes do primeiro upload real, não depois.

Fase 0 — Decisões que travam tudo

~3 semanas · precisa de você, não de código

Decisão	Por que trava	Quem resolve
Licenciamento de conteúdo normativo	Define a arquitetura da base inteira	Você + ABNT + advogado

Decisão	Por que trava	Quem resolve
Enquadramento tributário	Move ~9,5 p.p. de margem	Você + contador
Escopo do MVP: quantas normas?	Multiplica ou divide o esforço	Você
Limites de responsabilidade	Define termos de uso e comportamento dos agentes	Você + advogado
Constituição da empresa e conta no Claude Platform	Sem isso não há API em produção	Você

Recomendação forte sobre escopo: lançar com **ISO 9001 apenas**, mais requisitos legais. Não com nove referenciais.

O documento técnico lista 9 normas. Fazer bem uma norma leva a produto; fazer superficialmente nove leva a demonstração. A ISO 9001 é a de maior mercado, a que o gestor do zero procura primeiro, e a que você domina para validar as respostas dos agentes. As outras entram depois, com a arquitetura já provada.

Fase 1 — Arquitetura de agentes

~4 semanas · aqui eu produzo a maior parte

Estrutura mínima

Agente	Modelo	Função
Orquestrador	Haiku 4.5	Classifica a intenção, roteia, monta contexto
Consultor ISO 9001	Sonnet 5	Interpreta requisitos, orienta implementação
Analista de documentos	Sonnet 5	Confronta documento do cliente com requisitos
Auditor interno	Opus 5	Conduz auditoria simulada – impedido de consultar
Legal/Regulatório	Sonnet 5	Requisitos legais aplicáveis por atividade e local
Pesquisador	Sonnet 5 + busca	Monitora atualizações normativas

O roteamento por Haiku custa R\$0,01 por interação e é o que permite usar Opus só onde ele é necessário. É a decisão de arquitetura que mais impacta o custo.

O que precisa existir junto

- **Base de conhecimento autoral** — a parte mais lenta e mais valiosa

- **Guardrails testáveis** — regras que bloqueiam comportamento, não que pedem educadamente
- **Camada de avaliação (evals)** — conjunto de perguntas com resposta correta conhecida, rodado a cada mudança de prompt. Sem isso não há como saber se uma alteração melhorou ou piorou o agente.
- **Telemetria por tipo de interação** — desde a primeira linha de código, senão o modelo de custo nunca é validado

Entregável desta fase

Uma página funcional com o Consultor ISO 9001 respondendo de verdade. Não a plataforma inteira — um fluxo real, com IA real, testável por você e por 2–3 pessoas de confiança.

É o marco que transforma a EPIGE de ideia em coisa.

Fase 2 — MVP funcional

~8 semanas · precisa de desenvolvedor

Três fluxos completos, ponta a ponta:

1. **Diagnóstico inicial** → perfil da empresa gera caminho sugerido
2. **Consulta ao consultor** → com contexto da empresa e histórico
3. **Análise de documento** → upload, confronto com requisitos, lacunas apontadas

Mais o que sustenta isso: autenticação, banco, armazenamento de documentos, RAG sobre a base autoral, controle de limite de uso por plano.

Aqui você precisa de um desenvolvedor. Eu escrevo o código, mas alguém precisa fazer deploy, manter infraestrutura, responder a incidente às duas da manhã e decidir arquitetura de dados com você. Se não houver essa pessoa, ela é a contratação número um.

Fase 3 — Piloto fechado

~6 semanas · valida ou derruba o modelo de custo

10 a 15 usuários reais. Preferencialmente consultores e gestores da sua rede — gente que dá retorno honesto e perdoa falha.

O que precisa ser medido, porque o modelo de custo depende disso:

Métrica	Premissa atual	Confiança
Consultas/mês por usuário	80 (Consultor)	Baixa
Aproveitamento de cache	85%	Média
Tickets de suporte/conta	0,18/mês	Baixa
Taxa de acerto dos agentes	—	Nenhuma

Métrica	Premissa atual	Confiança
Custo real de IA por conta	R\$20,99	Média

Se os volumes reais forem muito acima das premissas, os preços mudam antes do lançamento — que é exatamente o objetivo de medir antes.

Fase 4 — Prontidão comercial

~4 semanas

- Cobrança recorrente (Pix e cartão) e controle de excedente
 - Termos de uso, política de privacidade, DPA
 - Fluxo de suporte e base de ajuda
 - Página pública com preços — o diferencial que nenhum concorrente brasileiro tem
 - Onboarding sem atrito para o plano gratuito
-

Fase 5 — Lançamento

Sugestão de sequência, não big bang:

1. **Beta aberto com lista de espera** — 4 semanas, capacidade controlada
2. **Lançamento do gratuito + Consultor** — os planos de entrada

3. **Implantação e Empresarial** — 4 a 6 semanas depois,
com casos reais do beta como prova

Linha do tempo

Fase	Duração	Acumulado
0 — Decisões	3 semanas	3 sem
1 — Arquitetura de agentes	4 semanas	7 sem
2 — MVP funcional	8 semanas	15 sem
3 — Piloto fechado	6 semanas	21 sem
4 — Prontidão comercial	4 semanas	25 sem
5 — Lançamento	4 semanas	29 semanas ≈ 7 meses

Fases 1 e 2 têm sobreposição parcial; 3 e 4 também. Com
execução apertada, 5 a 6 meses. Com uma pessoa só e
tempo parcial, mais.

Divisão de trabalho

Trabalho	Eu faço	Você faz	Terceiro
Prompts e arquitetura de agentes	✓ integral	revisa conteúdo técnico	—
Base de conhecimento autoral	✓ estruturo e redijo	valida tecnicamente	—
Conjunto de avaliação (evals)	✓ monto	define resposta correta	—
Código do backend e frontend	✓ escrevo	—	faz deploy e opera
Infraestrutura e produção	—	—	✓ desenvolvedor
Decisões jurídicas	—	✓	advogado
Decisões tributárias	—	✓	contador
Preço, marca, posicionamento	apoio com dados	✓ decide	—
Relacionamento com piloto	—	✓	—

A coluna do meio é a que não pode ser terceirizada nem automatizada. A validação técnica do conteúdo normativo é sua — eu escrevo com fluência, mas você é quem sabe se está certo. Um erro de interpretação de requisito que passa despercebido vira orientação errada em escala.

Sobre custo de operação

Duas coisas separadas que costumam ser confundidas:

- **Assinatura Claude (claude.ai)** — o que você usa para trabalhar comigo. Cobre este trabalho de construção.
- **Claude Platform (API)** — o que a EPIGE consome quando um cliente conversa com um agente. Cobrança separada, por token, em conta própria no console.

A assinatura não cobre uso de produção. A conta de API precisa ser criada em nome da empresa, e o custo dela é exatamente o que o modelo de custo projeta: R\$21 a R\$30 por conta Consultor por mês.

Durante o desenvolvimento, o consumo de API é baixo — testes e evals custam poucas dezenas de reais por mês. O custo sobe quando entram usuários reais.

Próximo passo recomendado

Enquanto a Fase 0 corre em paralelo (advogado, contador, ABNT), começar pela peça de maior valor e menor dependência:

O Consultor ISO 9001 funcionando de verdade, com conjunto de avaliação.

Não a plataforma. Um agente, bem construído, com 30 a 50 perguntas de teste cuja resposta correta você define. É o que prova que a tese funciona, é o que você mostra para um sócio ou investidor, e é a fundação sobre a qual todos os outros agentes são construídos.

Se esse agente não convencer você — que é auditor e conhece a norma — nada adiante convence o mercado.